
GERENCIAMENTO DE PROJETOS APLICADO
À MONTAGENS INDUSTRIAIS 

TREINAMENTO

Qual o contexto deste treinamento?
Para as empresas de Montagens
Industriais cada pedido de venda obtido
é um novo projeto. No que tange ao
trabalho de campo são empresas com
estrutura organizacional projetizada.
Nesse cenário, gerenciar projetos é
fundamental para o desenvolvimento
técnico-organizacional da empresa,
mas principalmente para manter a
saúde financeira da companhia, uma
vez que toda a receita, custos e
despesas relacionam-se diretamente
ao atendimento do projeto.
Nesse contexto, a atividade de
gerenciamento de todas as fases de um
projeto, desde o orçamento, obtenção
do pedido, até a entrega técnica final e
partida do equipamento e inclui as

Informações adicionais
Carga Horária: 16 horas

Data e horário: A defnir

Local: O treinamento pode ser realizado
nas próprias instalações da empresa (in
company) ou em ambientes externos
(Hotéis, Centros de Convenções ou
Universidades).

Incluso: Material Didático, Coffee-Break
e Certificado.

Investimento: R$ 700,00  por
participante) 

www.gestareconsultoria.com.br + 55 (16) 997847677 atendimento@gesatreconsultoria.com.br

Público-Alvo 

Gerentes, Supervisores, Analistas e
Profissionais que trabalham em
projetos de montagens industriais,
atuando como fornecedores de
serviços ou diligenciadores, nas
diversas fases do atendimento do
pedido do cliente final. 

Professor Dr. Josadak Marçola

Doutor e mestre em Engenharia
(EESC-USP), Engenheiro de Produção
de Materiais (UFSCar), Especialização
em Desenvolvimento Gerencial (FEA-
USP). Certificado como Project
Management Professional (PMP) pelo
PMI-USA. 

 atividades de gerenciamento na
seleção de fornecedores, aquisição de
materiais, planejamento da fabricação,
acompanhamento da fabricação,
levantamento do "status", follow-up,
emissão de relatórios, solicitação de
aditivos, etc.
A área de Gerenciamento de Projetos se
desenvolveu muito nos últimos anos. O
entendimento e a aplicação dos
conceitos, técnicas e ferramentas de
Gerenciamento de Projetos no
desenvolvimento do ciclo de vida da
obra e/ou da encomenda é uma ação
primordial para que o projeto cumpra
seus objetivos de custo, prazo,
qualidade e satisfação do cliente. 

O que será aprendido?

Definição e Características de um
projeto
Fatores críticos para o sucesso de
um projeto
As partes interessadas no projeto
Análise de Viabilidade de Projetos
A formação da equipe de projeto

o Gerenciamento da Integração
o Gerenciamento do Escopo
o Gerenciamento do Tempo
Gerenciamento do Custo
Gerenciamento da Qualidade
Gerenciamento dos Recursos
Humanos

Os Processos e Áreas de gerenciamento
de um projeto nas fases de iniciação,
planejamento, execução,
monitoramento e controle e
encerramento;

Por que fazer esse treinamento
Com o objetivo de especializar-se em Gerenciamento de Projetos, enfatizando
as boas práticas recomendadas pelo mercado, teorias recentes e troca de
experiências profissionais sobre planejamento, controle, organização,
acompanhamento, ferramentas e implantação de projetos em montagens
industriais nos diversos ramos de atividades.

Gerenciamento da Comunicação
Gerenciamento dos Riscos
Gerenciamento das Aquisições

Estrutura Analítica de projeto,
Cronograma
 Histograma, Curva S
 Margem de Contribuição e Fluxo de
Caixa
 Diário de Obras
 Orçamentos, Pedido de Venda,
Contratos e Aditivos Contratuais

Exemplos, modelos de documentos e
ferramentas relacionados ao
Gerenciamento de Projeto em
empresas de Montagens Industriais:


